

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2018/MC/003
Federführend: Amt für Bau und Liegenschaften		Status: öffentlich Datum: 15.01.2018 Verfasser: Frau K. Raaz FBL: Herr J. Banek
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe infolge Gesamtmehrbedarf Vorhaben Nordquartier		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	31.01.2018	Finanzausschuss Stadt Malchin
Nichtöffentlich	20.02.2018	Hauptausschuss Stadt Malchin
Öffentlich	07.03.2018	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßige Ausgabe im Produktsachkonto 5.4.1.00/0028.785300 (Ausz. f. Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte) über 185.200 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 wird nachträglich genehmigt. Die Deckung erfolgt aus bereits am 06.11.2017 gesperrten Beträgen in folgenden Sachkonten:

1.1.4.02/0200.785100	Auszah. für unbebaute Grundstücke	8.000 €
1.1.4.02/0200.785200	Auszahl. für bebaute Grundstücke	18.600 € (HAR)
1.2.6.05/0001.785300	FFw	45.600 €
2.7.2.00/0202.785710	Stadtbibliothek	2.000 €
5.4.1.00/0021.785300	Umrüstung Straßenbeleuchtung	30.800 €
5.1.1.03/0004.784400	Stadtumbau, Zuführ. Treuhandkonto	65.200 € (HAR)
5.5.1.00/0006.785300	öffentl. Grün	5.000 €

Sach- und Rechtslage:

Die Stadt Malchin hat am 30.08.2017 beim LFI M-V einen Antrag auf Zuschusserhöhung für das Vorhaben Neugestaltung Nordquartier mit Erschließungsmaßnahme gestellt. Den Ausschlag dazu gab die Erhöhung des Angebotspreises beim Angebot für die Karl-Dressel-Straße. Am 20.12.2017 kam vom LFI die Absage und damit keine Bewilligung der Zuschusserhöhung für die Gesamtmaßnahme. Die Umverteilung der Haushaltsmittel ist erforderlich um die Maßnahme weiterhin planmäßig umsetzen zu können.

Finanzielle Auswirkungen:

Mit der Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt die Deckung der Ausgaben für die Baumaßnahmen Neugestaltung Nordquartier mit Erschließungsmaßnahmen

Anlagen:

Schreiben LFI

POSTEINGANG STADTVERWALTUNG MALCHIN				
Original am: <i>W</i>				
am: 22. Dez. 2017 <i>Ca</i>				
Verteiler:		AV		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	20	30	40	50



Stadt Malchin
Der Bürgermeister
Am Markt 1
17139 Malchin

Abteilung Zuschuss Infrastruktur

IHRE NACHRICHT	
IHR ZEICHEN	
UNSER ZEICHEN (BITTE ANGEBEN)	KInv-2016/344
ANSPRECHPARTNER	Gabriele Schultz
TEL	0385 6363-1386
FAX	0385 6363-1391
MAIL	gabriele.schultz@lfi-mv.de
DATUM	20.12.2017

vorab per e-mail:
raaz@malchin.de

**Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen
im Bereich des Städtebaus in Mecklenburg-Vorpommern auf der Grundlage der
Fördergrundsätze Kommunalinvestitionsförderung Städtebau – KInvFG StBau M-V**

Vorhaben: Neugestaltung Nordquartier mit Erschließungsmaßnahme
Karl-Dressel- Straße / Achterstraße
Projektort: Karl-Dressel- Straße /Achterstraße, 17139 Malchin
Zuwendungs-
Bescheid vom: 13.06.2017

Ihr Antrag auf Zuschusserhöhung vom 30.08.2017, zuletzt ergänzt am 16.11.2017 und
Ihr Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes vom 02.11.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung der beschriebenen Mehrkosten (Erhöhung der Angebotspreise) und mit Blick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz kann dem vorliegenden Antrag der Stadt Malchin vom 30.08.2017 auf Zuschusserhöhung in Höhe von 146.755,00 EUR zum Zuwendungsbescheid vom 13.06.2017 nicht entsprochen werden. Demgegenüber sind die Programmmittel aktuell ausgeschöpft.

Ihre Ausführungen zur beantragten Verlängerung des Bewilligungszeitraumes sind plausibel. Den o.g. Zuwendungsbescheid werden wir um einen Änderungsbescheid ergänzen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Luther
Sandra Luther

Gabriele Schultz
Gabriele Schultz