

Protokollauszug  
Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Gielow vom  
23.09.2025

---

**TOP 8. Ersatzneubau des Sportvereinshauses in Gielow Sachstand  
zur Kenntnis genommen**

Herr Harpeng und Frau Burow stellen das Vorhaben vor. Der 1. Zuwendungsbescheid vom Fördermittelgeber liegt bereits vor. Aktuell wird auf die SBZ-Förderung gewartet. Anschließend ist ein Nachtragshaushalt notwendig. Im Anschluss kann mit der Maßnahme begonnen werden.

Alle vorbereitenden Aufgaben wurden den Planungsbüros übermittelt. Für den weiteren Ablauf wird ein Termin mit dem Sportverein Gielow abgestimmt.

Alle Anwesenden nehmen die Informationen zur Kenntnis.