

Protokollauszug  
Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Ge-  
meinde Gielow vom 20.11.2025

---

---

**TOP 7. Information Sportlerheim**

Durch neu erforderliche, tiefere Bodenproben verzögert sich der Beginn der Ausschreibung. Am 27.11.2025 soll ein Termin mit dem Planer stattfinden und danach soll dann umgehend der Beginn der Ausschreibung erfolgen.