

Protokollauszug Sitzung der Gemeindevertretung Kummerow vom 22.09.2025

TOP 5. Einwohnerfragestunde

Frau Klonicki fragt an, warum der Neubau der Dorfstraße in Leuschentin höher geplant wurde als die vorherige Straße? Sie mahnt an, dass die Straße jetzt so angelegt sei, dass das Oberflächenwasser auf die anliegenden Grundstücke fließen werde. Sie gibt ebenso an, dass der Aufbau der Bankette und die Neuansaat des Rasens nicht fachmännisch ausgeführt wurde. Zusätzlich merkt sie an, dass es zum Verbringen der Mülltonnen im Vorfeld eine Absprache mit der Baufirma gab, diese aber nicht eingehalten wurde.

Herr Ebeling nimmt die Meldungen zur Kenntnis und wird diese weiterleiten. Er merkt jedoch an, dass man bspw. das Problem mit den Mülltonnen bereits vorher hätte ansprechen können.

Frau Klonicki stellt die Frage, wie es sich mit dem Ausbau der Straße verhält. Sie habe mehrere Varianten gehört, warum die Straße nicht asphaltiert werden konnte bzw. sollte.

Herr Ebeling antwortet, dass im Planungsverfahren ein Variantenvergleich vorgenommen wurde. Im ersten Vergleich war daraufhin die Asphaltierung teurer als die Pflasterung. In der Zwischenzeit hat sich dies allerdings gewandelt, die Steine waren da jedoch schon bestellt und ein Umschwenken der Variante nicht mehr möglich.